

ANEXO N° 3: CARTA GANTT DEL PROCESO DE LICITACIÓN
NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1x220 kV NUEVA POZO ALMONTE - RONCACHO EN S/E NUEVA POZO ALMONTE

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2025	tri 2, 2025	tri 3, 2025	tri 4, 2025	tri 1, 2026	tri 2, 2026	tri 3, 2026
							feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
0			GANTT PROCESO DE LICITACIÓN REACTOR EN S/E NUEVA POZO ALMONTE	342 días	vie 7/03/25	mié 22/07/26							
1			ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN	342 días	vie 7/03/25	mié 22/07/26							
2			Elaboración de bases de licitación	83 días	vie 7/03/25	lun 7/07/25							
3			Revisión de bases	30 días	mar 8/07/25	mié 20/08/25							
4			Modificación de bases si aplica	10 días	jue 21/08/25	mié 3/09/25							
5			Segunda revisión de bases	10 días	jue 4/09/25	mié 17/09/25							
6			Aprobación final y publicación de licitación	5 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25							
7			Visitas a Terreno	8 días	mar 4/11/25	jue 13/11/25							
8			Período de consultas y aclaraciones	33 días	lun 20/10/25	jue 4/12/25							
9			Respuesta a consultas	21 días	vie 5/12/25	mié 7/01/26							
10			Revisión de Modificación de bases posterior al llamado	17 días	lun 26/01/26	mar 17/02/26							
11			Presentación de ofertas	20 días	vie 6/03/26	jue 2/04/26							
12			Apertura y evaluación de ofertas	41 días	mié 8/04/26	vie 5/06/26							
13			Resolución de adjudicación y notificación	2 días	lun 8/06/26	mar 9/06/26							
14			Publicación de la adjudicación	9 días	mié 10/06/26	lun 22/06/26							
15			Firma del Contrato y cierre del proceso	20 días	mar 23/06/26	mié 22/07/26							

Proyecto: GANTT PROCESO DE
Fecha: mar 23/09/25

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			