

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2025												
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
0		<b>GANTT PROCESO DE LICITACIÓN REACTOR EN S/E NUEVA POZO ALMONTE</b>	<b>342 días</b>	<b>vie 7/03/25</b>	<b>mié 22/07/26</b>													
1		<b>ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN</b>	<b>342 días</b>	<b>vie 7/03/25</b>	<b>mié 22/07/26</b>													
2		Elaboración de bases de licitación	83 días	vie 7/03/25	lun 7/07/25													
3		Revisión de bases	30 días	mar 8/07/25	mié 20/08/25													
4		Modificación de bases si aplica	10 días	jue 21/08/25	mié 3/09/25													
5		Segunda revisión de bases	10 días	jue 4/09/25	mié 17/09/25													
6		Aprobación final y publicación de licitación	5 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25													
7		Visitas a Terreno	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25													
8		Período de consultas y aclaraciones	33 días	lun 20/10/25	jue 4/12/25													
9		Respuesta a consultas	18 días	vie 5/12/25	vie 2/01/26													
10		Revisión de Modificación de bases posterior al llamado	20 días	mié 21/01/26	mar 17/02/26													
11		Presentación de ofertas	23 días	vie 6/03/26	mié 8/04/26													
12		Apertura y evaluación de ofertas	36 días	mié 15/04/26	vie 5/06/26													
13		Resolución de adjudicación y notificación	2 días	lun 8/06/26	mar 9/06/26													
14		Publicación de la adjudicación	10 días	mar 9/06/26	lun 22/06/26													
15		Firma del Contrato y cierre del proceso	20 días	mar 23/06/26	mié 22/07/26													

Proyecto: GANTT PROCESO DE Fecha: jue 26/03/26	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			